

  
 "Согласовано"  
 Ивановская  
 Тепловые  
 Сети  
 202 г.

План

Мероприятий по подготовке котельной и тепловых сетей ООО "Газпромнефть-Терминал" Ивановской нефтебазы к отопительному зимнему периоду на 2025-2026 год.

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Заместитель генерального директора  
 по Ивановской нефтебазе  
 А.В. Матвеев  
 " 10 " 03 2025 г.

| № п/п | Наименование работ                                                                    | Единица измерения | Кол-во | Организация исполнитель       | Сроки проведения                                                    | Примечание                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1     | Проверка датчика давления (ЗОНД) ГРУ                                                  | шт.               | 1      | Ивановский ЦСМ                | май-август                                                          | Договор                         |
| 2     | Проверка манометров ГРУ                                                               | шт.               | 5      | Ивановский ЦСМ                | май-август                                                          | Договор                         |
| 3     | Проверка датчиков давления МС                                                         | шт.               | 7      | Ивановский ЦСМ                | май-август                                                          | Договор                         |
| 4     | Проверка газоанализатора СТГ 1                                                        | шт.               | 1      | Ивановский ЦСМ                | май-август                                                          | Договор                         |
| 5     | Проверка манометров и термометров и прочих средств измерения согласно графика поверки | шт.               | 60     | Ивановский ЦСМ                | май-август                                                          | Договор                         |
| 6     | Обслуживание систем автоматизации котельной                                           | комплект          | 1      | ИП Гусев                      | Ежемесячно в течении действия договора                              | Договор на годовое обслуживание |
| 7     | Техническое обслуживание оборудования ХВО                                             | комплект          | 1      | ИП Руденко                    | Ежемесячно в течении действия договора                              | Договор на годовое обслуживание |
| 8     | Техническое обслуживание ГРУ и газового оборудования                                  | комплект          | 1      | ООО "Газпромгазраспределение" | Ежемесячно в течении действия договора                              | Договор на годовое обслуживание |
| 9     | Промывка тепловой сети (теплотрассы)                                                  | км                | 0,6    | Ивановская нефтебаза          | май-август                                                          |                                 |
| 10    | Техническое обслуживание, промывка, теплообменного аппарата №1                        | шт.               | 1      | Ивановская нефтебаза          | май-июль                                                            |                                 |
| 11    | Техническое обслуживание, промывка теплообменного аппарата №2                         | шт.               | 1      | Ивановская нефтебаза          | май-июль                                                            |                                 |
| 12    | Проведение гидравлического испытания пластинчатого теплообменника №1                  | шт.               | 1      | Ивановская нефтебаза          | июль-август                                                         |                                 |
| 13    | Проведение гидравлического испытания пластинчатого теплообменника №2                  | шт.               | 1      | Ивановская нефтебаза          | июль-август                                                         |                                 |
| 14    | Гидравлические испытания тепловой сети (с оформлением Актов)                          | км                | 0,6    | Ивановская нефтебаза          | Не позднее двух недель после окончания ОЗП, повторное сентябрь 2025 |                                 |
| 15    | Текущий ремонт замена теплоизоляции на отдельных участках тепловой сети               | м                 | 5      | Ивановская нефтебаза          | май-август                                                          |                                 |
| 16    | Техническое обслуживание запорной арматуры                                            | комплект          | 1      | Ивановская нефтебаза          | июль-август                                                         |                                 |

Инженер-энергетик Ивановской нефтебазы  
ООО "Газпромнефть-Терминал"



М.А. Дерябин