


Составлено:

Технический директор - главный инженер
Ивановских тепловых сетей филиала
"Владимирский" ПАО "Т Плюс"



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЗАО «УПЖКХ»

В.Л.Кузнецов.

« _____ » 2025г.

План
мероприятий по подготовке теплотрассы к отопительному
периоду 2025-2026гг.

№	Наименование работ	Сроки	Исполнитель
1	Опрессовка теплотрассы.	май	Ремонтный персонал ЗАО «УПЖКХ»
2	Ремонт участка теплотрассы системы ГВС вдоль забора около дет/сада №38.	июнь	Подрядная организация
3	Ремонт теплотрассы от ТК-9а до ТК -9б	июнь-июль	Подрядная организация
4	Вырубка кустарника около тепловых камер	июль	Ремонтный персонал ЗАО «УПЖКХ»
5	Выборочная замена запорной арматуры в тепловых камерах.	август	Ремонтный персонал ЗАО «УПЖКХ»
6	Частичное восстановление изоляции теплотрассы (воздушка) по малому кольцу	август	Ремонтный персонал ЗАО «УПЖКХ»
7	Опрессовка теплотрассы.	сентябрь	Ремонтный персонал ЗАО «УПЖКХ»

* Возможна корректировка плана после проведения опрессовки теплотрассы


Чернов А.В..