

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор филиала «Владимирский»  
ПАО «Т Плюс»



Р.Н. Сорокин

«                    »                    202\_\_ год

**Отчет о выполнении Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения города Иванова  
в зоне деятельности ЕТО – ПАО «Т Плюс»  
за 2023 год**

## Содержание

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, указанных для ЕТО в Схеме теплоснабжения
3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей, указанных для ЕТО в Схеме теплоснабжения
4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения (дифференциации и индексации) цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию, установленных Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения
5. Сведения о выполнении отдельных обязательств ЕТО, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
7. Контактная информация

## 1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

1.1. Руководствуясь положениями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010, распоряжением Правительства Российской Федерации №3127-р от 02.11.2021 Администрация города Иванова (далее – орган местного самоуправления) и Единая теплоснабжающая организация – ПАО «Т Плюс» (далее – ЕТО) заключили Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения города Иванова №6/н от 31.03.2022 года (далее – Соглашение) на срок действия по 31.12.2035 года, которое размещено на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления (с учетом Дополнительного соглашения №1 от 28.11.2022г. к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Иванова № б/н от 31.03.2022 г. и Дополнительного соглашения №2 от 07.02.2023г. к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Иванова № б/н от 31.03.2022 г.).

1.2. Соглашение распространяется исключительно на деятельность ЕТО в границах зоны ее деятельности, которые определяются границами систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Администрации города Иванова №761 от 25.06.2021 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории города Иванова», а также Схемой теплоснабжения муниципального образования «город Иваново», утвержденной Постановлением администрации города Иванова от 29.12.2021 № 1619 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Иванова», с учетом внесенных изменений, предусмотренных Схемой теплоснабжения муниципального образования «город Иваново», утвержденной Постановлением администрации города Иванова от 27.09.2023 №1940 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Иванова» (далее – Схема теплоснабжения).

1.3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2023г. № 110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» настоящий Отчет содержит сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения Схемы теплоснабжения и выполнении сторонами Соглашения обязательств, включенных в Соглашение.

1.4. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения Схемы теплоснабжения и выполнении ЕТО обязательств, включенных в Соглашение, содержатся в следующих разделах настоящего Отчета:

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
2.1.1	выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий, указанных для нее в Схеме теплоснабжения	раздел 2 настоящего Отчета
2.1.2	обеспечивать достижение определенных для нее в Схеме теплоснабжения Целевых показателей реализации Схемы теплоснабжения	раздел 3 настоящего Отчета
2.1.3	нести ответственность в соответствии с разделом 5 Соглашения за невыполнение или ненадлежащее исполнение мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в Схеме теплоснабжения	раздел 2 настоящего Отчета
2.1.4	предоставлять обеспечение исполнения обязательств в порядке и в сроки, установленные разделом 4 Соглашения	раздел 5 настоящего Отчета

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
2.1.5	участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения	раздел 5 настоящего Отчета
2.1.6.	при заключении договоров с потребителями, а также при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность) обеспечивать, чтобы цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяемая с учетом положений Соглашения, не превышала величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для соответствующей группы потребителей	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.7	при заключении договоров с потребителями (за исключением отдельных категорий потребителей, указанных в пункте 2.2.5 Соглашения, а также в Стандарте качества обслуживания потребителей, принимаемом Единой теплоснабжающей организацией в установленном порядке), при направлении указанным потребителям предложений о заключении договоров теплоснабжения, а также при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, предусматривать правила определения (дифференциации и индексации) цены на тепловую энергию (мощность), указанные в пунктах 2.1.7.1-2.1.7.4 Соглашения	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.7.1, 2.1.7.1.3	В случае окончания переходного периода в 1 п.г.2022. с 01.12.2022 г. цена на тепловую энергию (мощность) определяется путем индексации цены на тепловую энергию (мощность) предшествующего периода на значение индекса совокупного платежа граждан на коммунальные услуги на условиях и с периодичностью (включая дату начала его применения), определенное на соответствующий календарный год в актуальном Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, одобренном Правительством Российской Федерации (далее - Прогноз), увеличенное на 2 процентных пункта, с учетом соблюдения положений пункта 2.1.6 Соглашения. Исключение составляют: - потребители, имеющие договорные отношения на дату, предшествующую дате окончания переходного периода, с «ПАО «Т Плюс» и не подключенные непосредственно к сетям ПАО «Т Плюс», ЗАО «ИвТБС», ООО «ТЭС», ООО «Энергосервисная компания», ООО «Энергосетьком», ООО «Ивановская областная типография - ИОТ»; - потребители по СЦТ 44 на коллекторах котельной АО «Владгазкомпания», ул. Революционная, д. 26, корп. 1, соор. 1; - потребители по СЦТ 45 от котельной АО «Владгазкомпания», мкр. Новая Ильинка, для которых с 01.12.2022 г. цена на тепловую энергию (мощность) определяется путем индексации цены на тепловую энергию (мощность), определенной в соответствии с пунктом 2.1.7.1.2 Соглашения, на значение индекса совокупного платежа граждан на коммунальные услуги на условиях и с периодичностью (включая дату начала его применения), определенное на соответствующий календарный год в	раздел 4 настоящего Отчета

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
	актуальном Прогнозе и увеличенное на 0 процентных пункта с учетом соблюдения положений пункта 2.1.6 Соглашения на 2023 год	
2.1.7.3	если после даты окончания переходного периода происходит смена собственности или законного владения объектов владения источников тепловой энергии и (или) объектов тепловых сетей, то в отношении потребителей, которые присоединены к данным источникам тепловой энергии и (или) тепловым сетям и которым данные источники тепловой энергии и (или) тепловые сети до указанного случая (события) не принадлежали на законном основании, применяются условия о цене на тепловую энергию в соответствии с пунктами 2.1.7.1-2.1.7.3. Соглашения, исходя из схемы подключения в системе теплоснабжения и группы потребителей, к которой относились данные потребители до смены владельца источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.7.4	в случае изменения границы зоны (зон) деятельности Единой теплоснабжающей организации, Единая теплоснабжающая организация принимает на себя обязательство при направлении потребителям, подключенным к зоне (зонам) ее деятельности вследствие изменения границы указанной зоны (зон) деятельности, предложений о заключении договоров теплоснабжения предусматривать условия о поставке тепловой энергии по цене, не превышающей цену на тепловую энергию (мощность), определенную для таких потребителей по договорам теплоснабжения, заключенным с теплоснабжающей организацией, которой ранее был присвоен статус единой теплоснабжающей организации в отношении указанной зоны (зон) деятельности до изменения ее границ, с учетом положений соглашения об исполнении схемы теплоснабжения, заключенного такой теплоснабжающей организацией. При отсутствии заключенного договора теплоснабжения между потребителем и такой теплоснабжающей организацией и/или при отсутствии соглашения об исполнении схемы теплоснабжения, заключенного такой организацией, Единая теплоснабжающая организация вправе руководствоваться пунктами 2.1.7.1 – 2.1.7.3 настоящего Соглашения исходя из тарифов (цен) на тепловую энергию (мощность), утвержденных в отношении указанных потребителей на дату, предшествующую дате окончания переходного периода, действующих до изменения границы зоны (зон) деятельности Единой теплоснабжающей организации, и утвержденных в отношении такой теплоснабжающей организации (индикативного) предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), а при их отсутствии – исходя из (индикативного) предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденных/утверждаемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 №1562 в отношении Единой теплоснабжающей организации	раздел 4 настоящего Отчета

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
2.1.8	ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении Соглашения в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации	раздел 5 настоящего Отчета
2.1.9	поддерживать в исправном состоянии принадлежащие Единой теплоснабжающей организации на праве собственности или ином законном основании источники тепловой энергии и тепловые сети	раздел 5 настоящего Отчета

1.5. Сведения о выполнении органом местного самоуправления обязательств, включенных в Соглашение, содержатся в Разделе 6 настоящего Отчета.

1.6. Настоящий Отчет размещен на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления.

**2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, указанных для ЕТО в Схеме теплоснабжения**

В соответствии с пунктом 2.1.1 Соглашения ЕТО обязана выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий и в сроки, указанных для нее в Схеме теплоснабжения.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2023 год, определенный для ПАО «Т Плюс», указан в Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Мероприятия и этапы, указанные в Таблице 1.1, выполнены ПАО «Т Плюс» в объемах, запланированных на 2023 год.

Таблица 1.1

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Статус выполнения мероприятия
<b>Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям</b>			
1.	001.02.02.002	Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Мино-бороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт (2023 год - ПИР, 2024 год - СМР)	Выполнено
2.	001.02.03.002	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д30-Д31 ул. Кулонковых	Выполнено
3.	001.02.03.007	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д53-Д54 пр. Строителей	Выполнено
4.	001.02.03.010	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д64-Д67 ул. Ташкентская	Выполнено
5.	001.02.03.011	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д14.02-Д14.04 мкр. Сух- Деряб мкр.	Выполнено
6.	001.02.03.012	Модернизация магистральной тепловой сети В55-В57 ул. Жиделева (ПИР-2023, СМР-2024)	Выполнено
7.	001.02.03.013	Модернизация магистральной тепловой сети В28-А102 ул. Театральная (ПИР-2023, СМР-2024)	Выполнено

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Статус выполнения мероприятия
8.	001.02.03.014	Модернизация магистральной тепловой сети Д19.2-Д20 Кохомское шоссе (ПИР-2023, СМР-2024)	Выполнено
9.	001.02.03.015	Модернизация магистральной тепловой сети Д54-Д55 пр. Строителей (ПИР-2023, СМР-2024)	Выполнено
10.	001.02.03.016	Модернизация магистральной тепловой сети Д74-Д75 ул. Любимова (ПИР-2023, СМР-2024)	Выполнено
11.	001.02.03.017	Модернизация магистральной тепловой сети Д55-Д56 пр. Строителей (ПИР)	Выполнено
12.	001.02.03.018	Модернизация магистральной тепловой сети Д49-Д50 пр. Строителей (ПИР-2023, СМР-2024)	Выполнено
13.	001.02.03.019	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е26-Е29 мкр. Сух-Дерябихский	Выполнено
14.	001.02.03.020	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д20 - Д21, Кохомское шоссе	Выполнено
15.	001.02.03.021	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В21 – В22, ул. Станко	Выполнено
16.	001.02.03.022	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В19 – В20, ул. Московская	Выполнено
17.	001.02.03.023	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д22 - Д23, Кохомское шоссе	Выполнено
18.	001.02.03.024	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д15-Д16 мкр. Сух-Дерябихский	Выполнено
19.	001.02.03.025	Модернизация магистральной тепловой сети С8-С9 ул. Колотилова (ПИР-2023, СМР-2024)	Выполнено
20.	001.02.03.026	Модернизация магистральной тепловой сети Е46-Е47 ул. Куконковых (ПИР)	Выполнено
21.	001.02.03.027	Модернизация магистральной тепловой сети В2-В3 ул. Стрелковая (ПИР)	Выполнено
22.	001.02.03.028	Модернизация магистральной тепловой сети С9-С10 ул. 3-го Интернационала (ПИР-2023, СМР-2024)	Выполнено
23.	001.02.03.029	Модернизация магистральной тепловой сети В89-В88 ул. Герцена-Менделеева (ПИР)	Выполнено
24.	001.02.03.030	Модернизация магистральной тепловой сети В137-В135 ул. Ташкентская (ПИР)	Выполнено
25.	001.02.03.041	Модернизация магистральной тепловой сети С-17 до С-17.02 пр. Шереметевский (ПИР-2023, СМР-2024)	Выполнено
26.	001.02.03.044	Модернизация участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС)	Выполнено
27.	001.02.03.051	Модернизация магистральной тепловой сети В1-В2 ул. Стрелковая (ПИР-2023, СМР-2024)	Выполнено
28.	001.02.03.055	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д14-Д14.02 мкр. Сух.-Деряб мкр.	Выполнено
29.	001.02.03.056	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В57-В58/1 ул. Жиделева	Выполнено

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Статус выполнения мероприятия
30.	001.02.03.057	Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д14.04-Д14.06 мкр.Сух-Деряб.	Выполнено
31.	001.02.03.058	Модернизация участка тепловых сетей ТК2-ТК3, мкр. Московский	Выполнено
32.	001.02.03.059	Модернизация участка тепловых сетей ТК9-ТК10, мкр. Московский	Выполнено
33.	001.02.03.060	Модернизация участка тепловых сетей ТК10-ТК11, мкр. Московский	Выполнено
34.	001.02.03.061	Модернизация участка тепловых сетей ТК3-ТК6, мкр. Московский	Выполнено
35.	001.02.03.062	Модернизация участка тепловых сетей Д45/1-ТК2, мкр. Московский	Выполнено
36.	001.02.03.063	Модернизация участка тепловых сетей ТК2-ТК9, мкр. Московский	Выполнено
37.	001.02.03.064	Модернизация участка тепловых сетей ТК9 - МКД №3, мкр. Московский (ПИР)	Выполнено
38.	001.02.03.065	Модернизация участка тепловых сетей ТК10 - МКД №4, мкр. Московский (ПИР)	Выполнено
39.	001.02.03.066	Модернизация участка тепловых сетей ТК11 - МКД №5 (ввод 1), мкр. Московский	Выполнено
40.	001.02.03.067	Модернизация магистральной тепловой сети Д68-В137 ул. Ташкентская (ПИР)	Выполнено
<b>Инвестиционные мероприятия по источникам тепловой энергии</b>			
41.	001.01.03.002	Реконструкция ИвТЭЦ-2 со строительством водогрейной котельной	Выполнено
42.	001.01.03.003	Техническое перевооружение релейной защиты ВЛ-110 кВ ИвТЭЦ-2-Ив15	Выполнено
43.	001.01.03.004	Техническое перевооружение электролизной ИвТЭЦ-2	Выполнено
44.	001.01.03.007	ТП ТП-87 №5 (замена боковых экранов от нижних коллекторов до отм +21м,4 ст КПП и воздуховода горяч воздуха тракт В)	Выполнено
45.	001.01.03.009	ТП аккумуляторной батареи ТЭЦ-3	Выполнено
46.	001.01.03.010	Установка узла учета сточных вод на выпуске №6 золоотвала	Выполнено
47.	001.01.03.058	Техническое перевооружение бакового хозяйства ХЦ ИвТЭЦ-3	Выполнено
48.	001.01.03.066	Замена 3-х сетевых насосов с установкой ЧРП на Ивановской ТЭЦ-3 (2023 - ПИР, 2024 - СМР)	Выполнено

В связи с выполнением всех мероприятий и этапов по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ЕТО на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО Схеме теплоснабжения, не возникло оснований для реализации ответственности ЕТО за невыполнение или ненадлежащее исполнение указанных мероприятий согласно пункту 2.1.3 Соглашения.



Кроме того ПАО «Т Плюс» выполнены в 2023 году дополнительные мероприятия, срок обязательств, предусмотренных Схемой теплоснабжения, в том числе:

№ п/п	Дополнительные мероприятия сверх обязательств, предусмотренных Схемой теплоснабжения	Статус выполнения мероприятия
<b>Инвестиционные мероприятия по источникам тепловой энергии</b>		
1.	Тех.перевооружение рел.защ Т-4 ИвТЭЦ-2	Выполнено
2.	Модернизация ка №4 КВГМ-100 ИвТЭЦ-3	Выполнено
3.	Модернизация схемы подогр. воды ХВО ТЭЦ-3	Выполнено
4.	Модернизация ЧРП ОМН ИвТЭЦ-3	Выполнено
<b>Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям</b>		
5.	Модернизация опер схемы тс В-6/1 до В-19	Выполнено

Выполнение указанных мероприятий позволит повысить качество и надежность теплоснабжения.

В таблице 1.2. справочно представлены полученные от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, находящихся в зоне ЕТО №1 ПАО «Т Плюс», сведения о выполнении ими мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2023 год указанных в Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Таблица 1.2

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Наименование компании	Статус выполнения мероприятия
<b>Инвестиционные мероприятия по источникам тепловой энергии</b>				
1.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	АО "Железобетон"	Выполнено
2.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»	Выполнено
3.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	АО "Владгазкомпания" Петрозаводская (бывшая АО "Ивстройкерамика")	Выполнено частично
4.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	ЦОУМТС МВД России	По решению КЧС передано в управление
5.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	АО "Ивхимпром"	Не выполнено
6.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	ООО «НСК» (бывшая ООО "Альфа")	На момент формирования отчета информация от ТСО не предоставлена (письмо от 26.10.2023 №50100-32-05682)

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Наименование компании	Статус выполнения мероприятия
7.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	ООО «Система Альфа» (бывшая ООО «ТЭС»)	На момент формирования отчета информация от ТСО не предоставлена (письмо от 22.02.2024 №50100-32-00912)
8.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	МП "ГОЦ"	Не выполнено
9.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	ОАО "РЖД"	На момент формирования отчета информация от ТСО не предоставлена (письмо от 22.02.2024 №50100-32-00914)
10.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	ООО "СТС"	Выполнено
11.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	ООО "РесурсЭнерго"	На момент формирования отчета информация от ТСО не предоставлена (письмо от 26.10.2023 №50100-32-05679)
12.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	ООО "Альянс Профи"	На момент формирования отчета информация от ТСО не предоставлена (письмо от 26.10.2023 №50100-32-05671)
13.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	ПАО «Россети Центр и Приволжье» филиал Ивэнерго	Не выполнено
14.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	АО Газпромнефть-Терминал	Не выполнено
15.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	АО "Ивановоглавснаб"	Выполнено
16.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ	На момент формирования отчета информация от

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Наименование компании	Статус выполнения мероприятия
				ТСО не предоставлена (письмо от 22.02.2024 №50100-32-00915)
17.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	АО «Водоканал»	На момент формирования отчета информация от ТСО не предоставлена (письмо от 22.02.2024 №50100-32-00916)
18.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	ООО "Теплоснаб-2010"	На момент формирования отчета информация от ТСО не предоставлена (письмо от 22.02.2024 №50100-32-00917)
19.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	АО "Владгазкомпания" Новая Ильинка	Выполнено
20.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	АО "Владгазкомпания" Революционная	Выполнено
21.	б/н	Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования	ООО Август-Т	На момент формирования отчета информация от ТСО не предоставлена (письмо от 26.10.2023 № 50100-32-05678)
<b>Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям</b>				
22.	001.02.03.089	Реконструкция теплотрассы от тХП002 (забор ОАО "Ивхимпром") до Т01ХП	АО «ИвГТЭ»	Отказано в предоставлении информации (письмо от 04.03.2024 №08-04-622)
23.	001.02.03.090	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до ТК-17	АО «ИвГТЭ»	Отказано в предоставлении информации (письмо от 04.03.2024 №08-04-622)

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Наименование компании	Статус выполнения мероприятия
24.	001.02.03.091	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4б по улице Минская	АО «ИвГТЭ»	Отказано в предоставлении информации (письмо от 04.03.2024 №08-04-622)
25.	001.02.03.092	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4в по улице Минская	АО «ИвГТЭ»	Отказано в предоставлении информации (письмо от 04.03.2024 №08-04-622)
26.	001.02.03.093	Реконструкция участка тепловой сети от ТК10.01 до ТК11	АО «ИвГТЭ»	Отказано в предоставлении информации (письмо от 04.03.2024 №08-04-622)
27.	001.02.03.094	Реконструкция участка тепловой сети от врезки между тепловыми камерами (ТК10 и ТК11) от ТК-10.01 до ТК-23	АО «ИвГТЭ»	Отказано в предоставлении информации (письмо от 04.03.2024 №08-04-622)
28.	001.02.03.095	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 6 по 1-му Минскому переулку	АО «ИвГТЭ»	Отказано в предоставлении информации (письмо от 04.03.2024 №08-04-622)
29.	001.02.03.096	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 8/8 по улице 2-я Минская	АО «ИвГТЭ»	Отказано в предоставлении информации (письмо от 04.03.2024 №08-04-622)
30.	001.02.03.097	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до дома 10 по улице 2-я Минская	АО «ИвГТЭ»	Отказано в предоставлении информации (письмо от 04.03.2024 №08-04-622)
31.	001.02.03.098	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 12 по улице 2-я Минская	АО «ИвГТЭ»	Отказано в предоставлении информации (письмо от 04.03.2024 №08-04-622)
32.	001.02.03.099	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 9 по 2-му Минскому переулку	АО «ИвГТЭ»	Отказано в предоставлении информации (письмо от 04.03.2024 №08-04-622)
33.	001.02.03.100	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до дома 2а по 1-му Минскому переулку	АО «ИвГТЭ»	Отказано в предоставлении информации (письмо от

№ п/п	Шифр	Наименование мероприятия по строительству, реконструкции	Наименование компании	Статус выполнения мероприятия
				04.03.2024 №08-04-622)
34.	001.02.03.101	Реконструкция теплотрассы от В124 до дома 18 по улице Майорова	АО «ИвГТЭ»	Отказано в предоставлении информации (письмо от 04.03.2024 №08-04-622)
35.	б/н	Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2023	ЗАО «ИвТБС»	Не соответствует критериям ТСО
36.	б/н	Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2023	ООО «Энергосервисная компания»	Не соответствует критериям ТСО
37.	б/н	Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2023	ООО «Энергосетьком»	Не соответствует критериям ТСО
38.	б/н	Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2023	ООО «Купол»	Не соответствует критериям ТСО

### 3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей, указанных для ЕТО в Схеме теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.2 Соглашения ЕТО обязана обеспечивать достижение Целевых показателей реализации Схемы теплоснабжения исключительно и в связи с надлежащим исполнением мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в Схеме теплоснабжения.

В ценовой зоне теплоснабжения к целевым показателям реализации Схемы теплоснабжения относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однострубно́м исчислении сверх предела разрешенных отклонений;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

Плановые значения указанных целевых показателей определены в Схеме теплоснабжения отдельно по каждой ЕТО (таблица 7 «Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения города, подлежащие достижению ЕТО №01 Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»). Для расчета фактических значений данных целевых показателей применялись данные ЕТО.

За 2023 год на теплоисточниках и тепловых сетях ЕТО аварий (технологических нарушений) с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя для конечного потребителя не было допущено, что подтверждается отсутствием актов проверки, составляемых в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

Указанные в Таблице 2 целевые показатели Схемы теплоснабжения за 2023 год, определенные для ЕТО, выполнены.

№ п/п	Целевой показатель исполнения Схемы теплоснабжения	Установлено Схемой теплоснабжения	Факт
1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однострубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	0,57	0,00
2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	0	0

#### 4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения (дифференциации и индексации) цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию, установленных Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.6 Соглашения ЕТО при заключении договоров с потребителями, а также при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность) обеспечено не превышение цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяемую с учетом положений Соглашения, величины предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного постановлениями Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.11.2022г. № 51-т/8 для соответствующей группы потребителей.

В связи с тем, что дата окончания переходного периода фактически состоялась 01.06.2022, то при расчетах с потребителями ЕТО руководствовалось подпунктом 2.1.7.1.3 пункта 2.1.7 Соглашения. В отношении поставки тепловой энергии по договорам теплоснабжения потребителям обеспечено выполнение обязательств по следующим правилам определения (дифференциации и индексации) цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию:

С 01.01.2023 по 31.12.2023 цена на тепловую энергию (мощность) равна цене на тепловую энергию (мощность), действовавшей по состоянию на 31.12.2022 года.

В рамках исполнения пунктов 2.1.7.3, 2.1.7.4 Соглашения отмечаем, что за отчетный период границы зоны деятельности ЕТО не менялись и к ЕТО не переходило право собственности или законного владения объектами источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, к которым присоединены потребители и которым данные источники тепловой энергии и (или) тепловые сети до указанного случая (события) не принадлежали на законном основании. Следовательно, условия для возникновения обязательств ЕТО, указанные в пунктах 2.1.7.3, 2.1.7.4 Соглашения, в отчетном периоде отсутствовали.

Сведения о выполнении ЕТО в 2023 году правил определения (дифференциации и индексации) для потребителей цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию, установленных Соглашением, указаны в Таблице 3.

**Сведения о выполнении ЕТО в 2023 году правил определения (дифференциации и индексации) для потребителей цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию, установленных Соглашением**

№	Категория потребителей	2023 год				Темп роста цены на тепловую энергию 2023 года по отношению к декабрю 2022 года, %
		Цена на тепловую энергию для потребителей по договорам теплоснабжения на 31.12.2022 года без НДС, руб./Гкал	Утвержденный предельный индексативный уровень цены на тепловую энергию <sup>1</sup> , без НДС, руб./Гкал	Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию <sup>2</sup> , без НДС, руб./Гкал	Цена на тепловую энергию для потребителей по договорам теплоснабжения <sup>3</sup> , без НДС, руб./Гкал	
		<b>01.01.2023-31.12.2023</b>				
1	По СЦТ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (от сетей), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (от сетей), 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51	1 955,65	2 751,16	2 751,16	1 955,65	100
2	По СЦТ № 1 для потребителей, подключенных к тепловым сетям ПАО «Т Плюс», и население по ул. 3-я Южная, 4А	1 316,37	2 751,16	2 146,46	1 316,37	100
3	По СЦТ № 1 для потребителей, поставка тепловой энергии которым осуществляется с использованием тепловых сетей ПАО «Т Плюс», до 28.12.2021г. находившихся в эксплуатации у ЗАО «ИВТЭС»	1 682,02	2 751,16	2 436,98	1 682,02	100
4	По СЦТ № 1 для потребителей, подключенных к тепловым сетям ООО «Энергосервисная компания»	1 488,39	2 751,16	2 283,19	1 488,39	100
5	По СЦТ № 1 для потребителей, подключенных к тепловым сетям ООО «Энергосетьком»	1 973,09	2 751,16	2 751,16	1 973,09	100
6	По СЦТ № 1 для потребителей, подключенных к тепловым сетям ООО «ТЭС» (кроме населения)	1 535,69	2 751,16	2 320,88	1 535,69	100
7	По СЦТ № 1 для потребителей, подключенных к тепловым сетям ООО «Ивановская областная типография – ИЮТ»	1 579,46	2 751,16	2 355,54	1 579,46	100
8	По СЦТ № 45 (от котельной АО «Владгазкомпания», мкр. Новая Ильинка)	2 270,83	2 751,16	2 751,16	2 270,83	100
9	По СЦТ № 44 (на коллекторах котельной АО «Владгазкомпания», ул. Революционная, д. 26, корп. 1, соор. 1)	2 210,13	2 751,16	2 751,16	2 210,13	100
10	По СЦТ № 21 (на коллекторах котельной № 46 АО «ИВГТЭ»)	2 218,10	2 751,16	2 751,16	2 218,10	100
11	По СЦТ № 34 (на коллекторах котельной ООО «СТС»)	2 481,78	2 751,16	2 751,16	2 481,78	100

12	Ивановым с/пням ООО «ТЭС» (население по ул. Лежневская, д. 164а, 166а, ул. Московская, д. 62) (с НДС)	1 800,02	3 301,39	2 750,72	1 800,02	100
13	По СЦТ № 25 (для потребителей, имевших договорные отношения с АО «Ивхимпром» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)	1 850,20	2 751,16	2 600,67	1 850,20	100
14	По СЦТ № 33 (для потребителей, имевших договорные отношения с ООО «Ресурсэнерго» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)	1 756,24	2 751,16	2 496,13	1 756,24	100

<sup>1</sup> Постановление ДЭИТ от 18.11.2022г. № 51-т/7 «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном образовании - городском округе Иваново Ивановской области на 2023 год».

<sup>2</sup> Постановление ДЭИТ от 18.11.2022г. № 51-т/8 «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальном образовании - городском округе Иваново Ивановской области на 2023 год».

<sup>3</sup> Цены определены приказом филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» от 30.11.2022 № 444 (с учетом редакции от 07.04.2023г. № 151 «О внесении изменений в приказ») в соответствии с Порядком определения цен по категориям потребителей, утвержденным приказом филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» от 30.05.2022 № 194 «Об утверждении региональных особенностей к Стандарту ЕТО ПАО «Т Плюс» на территории муниципального образования «городской округ Иваново» Ивановской области» (с учетом редакции от 04.04.2023г. № 136 «О внесении изменений в приказ»).



Согласно приведенным выше сведениям подтверждается исполнение ЕТО обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.6, 2.1.7, и соответствие п. 2.2.5.2 Соглашения.

#### 5. Сведения о выполнении отдельных обязательств ЕТО, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

Статус выполнения отдельных обязательств ЕТО, включенных в Соглашение, по итогам 2023 г. указан в Таблице 4.

Таблица 4

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Статус выполнения
2.1.4	предоставить обеспечение исполнения обязательств в порядке и в сроки, установленные разделом 4 Соглашения	Выполнено: в адрес Главы г. Иванова направлена предоставленная банком ЗЕНИТ банковская гарантия на сумму 1 000 000 руб. 00 коп. (исх.№ 50100-32-05958 от 27.12.2022).
2.1.5	участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения	Выполнено: распределение имущественных прав на объекты теплоснабжения осуществлялись в 2023 году в соответствии с разделом 3 Соглашения
2.1.8	ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении Соглашения в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации	Выполнено <a href="https://www.tplusgroup.ru/org/vladimir/clients/alternativnaja-kotelnaja/ivanovo/">https://www.tplusgroup.ru/org/vladimir/clients/alternativnaja-kotelnaja/ivanovo/</a>
2.1.9	поддерживать в исправном состоянии принадлежащие Единой теплоснабжающей организации на праве собственности или ином законном основании источники тепловой энергии и тепловые сети	Выполнено

#### 6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

Статус выполнения обязательств органа местного самоуправления, установленных в пункте 2.3 Соглашения, указан в Таблице 5.

Таблица 5

№ пункта Соглашения	Обязательство Органа местного самоуправления	Статус выполнения
2.3.1	организовать сбор замечаний и предложений для ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения, а также предоставлять необходимую информацию для ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения	Выполнено
2.3.2	обеспечить условия при распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения	Выполнено. Распределение имущественных прав на объекты теплоснабжения осуществлялись в 2023 году в соответствии с разделом 3 Соглашения.
2.3.3	в установленные сроки и надлежащим образом выполнять условия Соглашения	Выполнено
2.3.4	не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется Схема	Выполнено

№ пункта Соглашения	Обязательство Органа местного самоуправления	Статус выполнения
	теплоснабжения, размещать на официальном сайте города уведомление о подготовке постановления на проведение актуализации Схемы теплоснабжения	
2.3.5	обеспечить проведение публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения (проекту актуализированной Схемы теплоснабжения) в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации	Выполнено
2.3.6	по результатам проведения актуализации Схемы теплоснабжения согласовывать и вносить изменения в условия настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном в пункте 8.3. Соглашения	Выполнено. По итогам актуализации схемы теплоснабжения вносить изменения в Соглашение не требовалось.
2.3.7	ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении настоящего Соглашения в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации	Выполнено. <u>Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения города Иванова.</u> (ivgoradm.ru)
2.3.8	рассматривать в установленные сроки запрос Единой теплоснабжающей организации о согласовании изменения перечня и сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения и значений целевых показателей, указанных в Схеме теплоснабжения, и по итогам рассмотрения запроса сообщить о согласовании/несогласовании изменения перечня мероприятий	Выполнено. Обращений по изменению перечня мероприятий в 2023 году не было.
2.3.9	при разработке и утверждении проекта актуализированной Схемы теплоснабжения учесть изменение перечня и сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, указанных в Схеме теплоснабжения, в случае согласования такого изменения	Выполнено. Изменения не вносились.
2.3.10	исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о теплоснабжении и Гражданским кодексом Российской Федерации	Выполнено

## 7. Контактная информация

Офис ЕТО – ПАО «Т Плюс» расположен по адресу: 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 108, кабинет 212

Часы работы: пн – пт: 08:00 – 17:00; перерыв: 12:00 – 12:48; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться одним из следующих способов:

- по номеру телефона – 8 (4922) 37-87-04
- по электронной почте [Okhanova.Olga@tplusgroup.ru](mailto:Okhanova.Olga@tplusgroup.ru)
- очно по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 108

Администрация города Иванова расположена по адресу: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6  
Часы работы: пн – пт: 08:30 – 17:30; перерыв: 12:00 – 12:50; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться в Управление ЖКХ Администрации города Иванова одним из следующих способов:

- по номеру телефона – 8 (4932) 59-45-25
  - по электронной почте [ugkh@ivgoradm.ru](mailto:ugkh@ivgoradm.ru)
  - очно по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6
- Часы работы: пн – пт: 08:30 – 17:30; перерыв: 12:00 – 12:50; сб, вс: выходной.