

Приложение №1

Составлено

Технический директор -
Ивановский филиал
Ивановских тепловых сетей
ОАО "Т Плюс"
А.К. Зарин

Утверждаю
Начальник Ивановского РЭС

А.С. Зарубин
" " " 2025 г.

План

мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.
котельной, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Суздальская, 3б

Поручить ответственному лицу за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ
при подготовке к отопительному периоду проведение следующих мероприятий:

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Примечание
1	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов наружных тепловых сетей	Май 2025 г.	
2	Ревизия запорной арматуры и фланцевых соединений тепловых сетей и систем теплоснабжения	Июнь 2025 г.	
3	Ремонт тепловой изоляции и антикоррозионного покрытия тепловых сетей	Июнь 2025 г.	
4	Ревизия котлов и котельно-вспомогательного оборудования	Июнь 2025 г.	
5	Поверка контрольно-измерительных приборов	Июль 2025 г.	
6	Пастройка и испытания предохранительных сбросных устройств	Июль 2025 г.	
7	Проверка и прочистка вентканалов и газоходов	Август 2025 г.	

Ознакомлен

Ответственный за исправное состояние
и безопасную эксплуатацию ТЭУ

А.В. Шерихов

Приложение №2
Сотчаовано
Технический директор
наблюдатель инженер
Ивановских тепловых сетей филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго»
г. Иваново, «Владимирский» ПАО «Т Плюс»
Ивановский филиал
А.К. Зорин

УТВЕРЖДАЮ
Начальник СПС УВС
Поляков А.А.
« » 2025 г.

План
мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.
электростанции ПС 110 кВ Ивановская-1,
расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Нарвская, д. 2

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Примечание
1	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов наружных тепловых сетей	Май 2025 г.	
2	Ревизия запорной арматуры и фланцевых соединений тепловых сетей и систем теплоснабжения	Июнь 2025 г.	
3	Ремонт тепловой изоляции и антикоррозионного покрытия тепловых сетей	Июнь 2025 г.	
4	Ревизия котлов и котельно-вспомогательного оборудования	Июнь 2025 г.	
5	Настройка и испытания предохранительных сбросных устройств	Июль 2025 г.	
6	Поверка контрольно-измерительных приборов	Август 2025 г.	

Ответственный за исправное состояние
и безопасную эксплуатацию ТЭУ,
старший мастер ИУ СПС УВС

(Подпись)

Кудряков Д.М.

Приложение №3,

Согласовано

Технический директор -
Ивановский

Ивановский, Владимир Владимирович
ф.и.о. «Владимир Владимирович» И.И.О. «И.И.О.»

А.К. Зорин

УТВЕРЖДАЮ.

Начальник управления обеспечения производства
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго»

Потанов О.В.
«03» 03 2025 г.

План

мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.
объектов теплопотребления, расположенных по адресам: г. Иваново, Ул. Суворова, 76А, ул.
Ул. Смирнова, 78.

№ п/п	Адрес объекта	Мероприятие	Срок выполнения
1	Ул. Суворова, 76А Ул. Смирнова, 78.	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов паружных тепловых сетей.	Май 2025 г.
2		Ревизия запорной арматуры и фланцевых соединений тепловых сетей и систем теплоснабжения. Ремонтные работы по результатам ревизии.	Июнь 2025 г.
3		Ремонт тепловой изоляции и антикоррозионного покрытия тепловых сетей. Ремонтные работы по результатам ревизии.	Июнь 2025 г.
4		Ревизия теплообменников и котельно-вспомогательного оборудования. Ремонтные работы по результатам ревизии.	Июнь 2025 г.
5		Поверка контрольно-измерительных приборов	Июль 2025 г.
6		Настройка и испытания предохранительных сбросных устройств.	Июль 2025 г.
7		Готовность к сдаче в эксплуатацию инспектору теплоснабжающей организации.	Август 2025 г.

Начальник СЭЗС

Ковригин Е.А.